《服务明细确认单》

	项目名称
	数字化一期项目—数字化底座平台项目

	服务周期
	2024.1.8~2024.1.12

	本周投入
（人天）
	5
	项目累计投入（人天）
	55

	当前项目所处节点
	培训赋能、体系建设、开发管理

	当前节点完成率
	69%
	项目整体完成率
	29%

	本周主要工作
	甲方：
1、 飞书免登录配置及相关权限设置
2、 CI/CD配置学习
3、 JDE销售数据对接流向系统
4、 行业库医生数据对接方案讨论
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乙方：
1、开发指导，投入1人天
2、流向压力测试计划及场景梳理、确认，投入0.5人天
3、参与PMO重点事项跟踪会议、项目周报编写、汇报，投入1人天
4、费控项目开发需求清单梳理及开发计划编制，0.5人天
5、苍穹集成飞书免登配置，0.5人天
6、一阶段开发培训赋能总结汇报PPT编写，0.5人天
7、现场开发过程管理，0.5人天
8、苍穹集成飞书待办消息代码编写，0.5人天

	协调事项
	

	潜在风险及措施
	

	甲方责任人：




	乙方责任人：





注：此单每周五经双方项目经理确认后提交PMO。

